

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ «СОШ № 4»

Низовцев О.И.

Приказ от 01.09.2015 № 190-ОД

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 4» г.Ангарска

2015 – 2017 гг.

Цель: формирование необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный	Результат
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО	1.1.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Сентябрь 2015 г.	директор	Устав
	1.2.Разработка на основе примерной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	май – август 2015 г.	Рабочая группа	Основная образовательная программа ОУ
	1.3.Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	Сентябрь 2015 г.	Директор	Основная образовательная программа ОУ
	1.4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Май 2017 г.	Директор, заместители директора по УВР	Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	1.5.Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с	август – сентябрь	Директор, заместители директора по УВР	Должностные инструкции учителя, замдиректора по

	требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	2015 г.		УВР
	1.6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО	Сентябрь 2015 г.	Директор	План - график
	1.7.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	февраль-март (ежегодно)	Руководитель структурного подразделения, завбиблиотекой	Список УМК
	1.8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса: - Положение об учебном кабинете; - Положение об информационно-библиотечном центре	август – май 2016 г.	Замдиректора по УВР Руководитель структурного подразделения, завбиблиотекой	Локальные акты
	1.9.Разработка и утверждение: - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;	август август – сентябрь (ежегодно)	Замдиректора по УВР Учителя-предметники	Учебный план Рабочие программы
2.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО	2.1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Январь (ежегодно)	Директор	Смета
	2.2.Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь 2015 г.	Директор	Локальные акты
	2.3.Заключение дополнительных	Сентябрь	Директор	Дополнительное

	соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	(ежегодно)	Инспектор по кадрам	соглашение к трудовому договору
3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО	3.1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по опережающему введению ФГОС ООО	в течение года	Руководитель пилотной площадки	Координационный Совет по опережающему введению ФГОС ООО
	3.2.Разработка модели организации образовательного процесса	в течение года	Рабочая группа	Модель организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	3.3.Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	в течение года	Заместитель директора по ВР	Модель взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования
	3.4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	в течение года	Заместитель директора по УВР	Программа мониторинга
	3.5.Привлечение Управляющего Совета образовательного учреждения к проектированию основной образовательной программы ООО	май – август 2015 г.	Председатель Управляющего совета	Основная образовательная программа ООО
4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	4.1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	август	Руководитель пилотной площадки	Справка
	4.2.Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО	Сентябрь (ежегодно)	Руководитель пилотной площадки	План - график
	4.3. Корректировка плана	Август	Замдиректора по УВР	Направление «Учимся

	внутришкольного повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	(ежегодно)		работать по новым стандартам»
	4.4.Разработка критериально - показательной базы для проведения мониторинговых исследований реализации ФГОС ООО, отражающей взаимозависимость профессиональной компетентности педагога, эффективности методической работы и результатов образовательной деятельности.	Май 2017 г.	Проектная группа	Карта профессиональной компетентности
	4.5.Изучение и распространение лучших педагогических практик в целях повышения качества подготовки обучающихся по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учётом результатов участия обучающихся в мониторинговых исследованиях регионального уровня.	в течение года	Замдиректора по УВР	Аналитическая справка
5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО	5.1.Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС ООО	в течение года	Замдиректора по ВР	Страница школьного сайта, посвящённая введению ФГОС НОО и ООО
	5.2. Широкое информирование всех субъектов образовательного процесса о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	в течение года	Директор, заместители директора	Информированность родительской общественности, обучающихся, педагогических работников
	5.3.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	в течение года	руководитель пилотной площадки	Сетевое взаимодействие ОУ
	5.4.Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ООО	в течение года	Директор, руководитель пилотной площадки	Публичный отчёт ОУ

	5.5.Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий	в течение года	Рабочая группа	Методические рекомендации
	- Проведение мониторинга реализации ФГОС ООО; - Анализ результатов мониторинговых исследований на регулярной основе.	в течение года	Заместители директора	Карта мониторинга
6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО	6.1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Май 2016 г.	Заместители директора по УВР	План совершенствования материально-технической базы
	6.2.Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательного учреждения требованиям ФГОС ООО	в течение года	директор	Соответствие материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	6.3.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	в течение года	директор	Соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО
	6.4. Обеспечение укомплектованности информационно-библиотечного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	в течение года	директор	Укомплектованность информационно-библиотечного центра печатными и ЭОР